

Администрация Ангарского городского округа

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

от 31.05.2016

№ 522

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС ОВЗ

Во исполнение части 6 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – План ФГОС ОВЗ) на 2016-2017 годы в Ангарском городском округе (прилагается).

2. Отделу общего и дополнительного образования Управления образования администрации Ангарского городского округа (Т.А.Гапаненко) обеспечить координацию реализации мероприятий Плана ФГОС ОВЗ.

3. МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» (С.А. Загвоздина) обеспечить информационно-методическое сопровождение реализации мероприятий Плана ФГОС ОВЗ.

4. Руководителям муниципальных бюджетных/автономных общеобразовательных учреждений обеспечить выполнение мероприятий Плана ФГОС ОВЗ.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника по стратегическому развитию образования Управления образования администрации АГО (Е.В.Гуренкова).

Начальник



Л.И. Лысак

Приложение
к приказу Управления образования
администрации Ангарского
городского округа
от « 31 » 05 2016 г. № 522

Муниципальный план («дорожная карта»)

По обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) на 2016-2017 г.г. в Ангарском городском округе

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно – правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Показатели
1	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.1	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ в АГО	Управление образования ААГО, МБУ ДПО ЦОРО	Июнь 2016 г.	<ul style="list-style-type: none"> - Разработка и утверждение Муниципального плана (дорожной карты) по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ); - подготовка и направление информационно-методических и инструктивных материалов в ОО; - оказание консультативной помощи ОО в разработке нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ.
1.2	Реализация комплекса мероприятий по нормативно-правовому регулированию	Образовательные организации		- Разработка и утверждение планов действий ОО по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

	деятельности муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с ФГОС ОВЗ			<p>начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);</p> <p>- приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ локальных актов ОО.</p>
1.3	Проведение обследования по оценке готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ	Управление образования ААГО	Май-июнь 2016 г.	- Обобщение аналитических материалов о готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические и прочие условия реализации АООП;
		Образовательные организации		- разработка в ОО плана мероприятий по созданию условий реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.
1.4	Изучение, внедрение и использование методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в т.ч. в части создания условий по доступности зданий и помещений, по разработке и реализации АООП НОО и АООП	Управление образования ААГО, МБУ ДПО ЦОРО	Май-сентябрь 2016 г.	<p>- Доведение до сведения всех участников образовательных отношений методических рекомендаций;</p> <p>- проведение тематических совещаний, коллегий с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ.</p>
		Образовательные организации	Август-сентябрь 2016 г.	<p>- Ознакомление на совещаниях и семинарах с методическими рекомендациями работников ОО;</p> <p>- разработка общеобразовательными организациями АООП НОО и АООП на основе</p>

				<p>соответствующих примерных программ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение разъяснительной работы с педагогами и родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов о порядке введения и реализации ФГОС ОВЗ; - использование методических рекомендаций в практической деятельности.
1.5	Проведение мониторинга (1 раз в полугодие) условий реализации ФГОС ОВЗ в АГО	Управление образования ААГО	Апрель 2016 г. октябрь 2016 г. апрель 2017 г. октябрь 2017 г.	<ul style="list-style-type: none"> - Формирование единой базы статистических данных по итогам проведения мониторинга в АГО; - корректировка Муниципального плана развития образования обучающихся с ОВЗ на основании данных мониторингов;
		Образовательные организации		<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение приема всех групп обучающихся с ОВЗ в 1 классы общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями действующего законодательства; - создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.
2	Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Управление образования ААГО, МБУ ДПО ЦОРО	март 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Определение состава рабочей группы по реализации Муниципального плана. - Участие в работе рабочей группы министерства образования Иркутской области по введению ФГОС ОВЗ.
		Образовательные организации		Создание рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ в ОО.

2.2	Осуществление приема муниципальных общеобразовательных организаций к новому учебному году с учетом требований ФГОС ОВЗ	Управление образования ААГО	Август 2016 г. Август 2017 г.	Выявление актуального уровня готовности общеобразовательных организаций АГО к реализации ФГОС ОВЗ
3	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Управление образования ААГО, МБУ ДПО ЦОРО	Постоянно (по мере необходимости)	- Составление плана-графика профессиональной переподготовки или повышения квалификации (в объеме от 72 часов) руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне; - оформление заявок на проведение курсов повышения квалификации в ГАУ ДПО ИРО.
		Образовательные организации		Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
4	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
4.1	Изучение методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектами РФ по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	Управление образования ААГО	2016	Учет методических рекомендаций при формировании государственных заданий образовательным организациям
		Образовательные организации		- Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ; - корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС

				ОВЗ.
5	Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
5.1	Информационное сопровождение в СМИ процесса введения и реализации ФГОС ОВЗ в АГО	Управление образования ААГО, МБУ ДПО ЦОРО, образовательные организации	2016 – 2017 г.г.	<ul style="list-style-type: none"> - Формирование и текущее наполнение информационных тематических вкладок по реализации ФГОС ОВЗ на сайтах Управления образования ААГО, МБУ ДПО ЦОРО, ОО; - подготовка публикаций в средствах массовой информации, в том числе электронных, о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ; - информирование педагогических работников и общественности по вопросам введения и реализации в АГО ФГОС ОВЗ.
5.2	Проведение совещаний, коллегий, семинаров, НПК по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Управление образования ААГО, МБУ ДПО ЦОРО	2016 – 2017 г.г.	Организация участия руководящих и педагогических работников ОО в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.3	Организация и проведение Педагогических встреч «Актуальные вопросы введения ФГОС ОВЗ: стратегии, риски, перспективы»	МБУ ДПО ЦОРО	Август 2016 г. Август 2017 г.	Обобщение и распространение эффективных практик инклюзивного образования в ОО АГО в условиях введения ФГОС ОВЗ.
5.4	Организация и проведение муниципальной НПК «Организация сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ОО АГО в условиях введения ФГОС ОВЗ»	МБУ ДПО ЦОРО	Февраль 2017 г.	Обобщение и распространение на муниципальном уровне опыта организации сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ОО АГО.

